



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Московская область»
(ООО «Газпром теплоэнерго МО»)

Солнечногорский филиал

ул. Промышленная, стр. 5, п.157, г. Солнечногорск,
Московская область, Российская Федерация, 141508
тел: +7 (495) 540-84-25, доб. 53100

е-mail: info.sg@50.gpte.ru

ОКПО 16110831, ОГРН 1175007008824, ИНН 5007101649, КПП 504443901

14.07.2026 № 1543-26/04
на № _____ от _____

Заместителю главы
г.о. Солнечногорск

Н.С. Иванову

solngor@mosreg.ru

О согласовании отключения

Уважаемый Никита Сергеевич!

Между ООО «Газпром теплоэнерго МО» и ООО «Трасстрой» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей Солнечногорского филиала от 16.04.2026 № 32615808425

Тепловые сети от котельной Поварово по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово МКР-н Поваровка (котельная) капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТKN№1;TK1,2-TK1,1;tk1,1-tk1,24;tk1,24-tk1,25;tk1,10-жд№5;уз 16-Тк -1,86;1,86-жд11;tk1,86-жд12;tk1,11-жд4;tk1,11-жд 3.

ООО Трасстрой планировал в период ППР с 30.06 по 14.07 2026 года произвести демонтаж и монтаж тепловых сетей на участках от котельной ТKN№1;TK1,2-TK1,1;tk1,1-tk1,24;tk1,24-tk1,25 и tk1,11-жд4;tk1,11-жд 3, но в связи с сложившейся ситуацией в плане неблагоприятных метеорологических условий (ливневые осадки) не может в срок до 14.07.2026 года завершить работы.

Просим Вас продлить ППР на котельной №1 Спецгеофизика до 15.07.2026 года, а на участке тепловых сетей tk1,11-жд4;tk1,11-жд 3 приостановить подачу ГВС до 16.07.2026 года.

Персонал и спецтехника на объекте находится в достаточном объеме.

Директор

Шевченко А.В.

Степанюк М.В.

8(495)540-84-25 доб. 53130